

Planning des opérations relatives à la préparation de la circulaire

(Orientation des bacheliers) et habilitation des offres de formation : L et M

PREPARATION DE LA CIRCULAIRE

(Objectif : la circulaire doit être signée Fin MARS 211)

1/Etape : Novembre, évaluation et amendement par les **CRUS**(commission pédagogique).

2/Etape : Décembre 2011, synthèse des amendements et des propositions par le bureau de la **CNU**.

3/Etape : Janvier2012, rédaction du **DRAFT** final.

4/Etape : Février2012 , validation(**MESRS** et **CNU**).

5/Etape : Mars2012, signature.

HABILITATION DES FORMATIONS

LICENCE, MASTER et filière à recrutement national

I/Etape : Fin Novembre2011 ,Dépôt des offres de formation licence et master et filière à recrutement national.

a) Licence et filière à recrutement national.

-Expertise :**CRU** ,20 Decembre2011.

-Recours :**CRU** ,début Janvier2012.

-Validation**CRU**,20Janvier2012.

-Envoie(**MESRS**) , fin Janvier2012.

b) Master :

-Expertise :10Fevrier2012.

-Recours :20Fevrier2012.

-Validation **CRU** ,Fin Fevrier2012.

-Envoie (**MESRS**)1° Semaine du moisdeMars2012.

ETAPE FINALE : (CNH/habilitation)

II/Etape :

-Licences et filières à recrutement national, Fin Février2012.

-Master : Fin Mars,(début Avril2012).